## IJA 2022-23 Projekt

Vedoucí týmu: Štěpán Bílek, xbilek25

Člen týmu: Jakub Kořínek, xkorin17

Priority: nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita 1

Zeleně podbarvené jsou již vyřešené požadavky.

Červeně podbarvené jsou nesplněné požadavky.

Priorita	Požadavek	Vlastník (má na starost)	Předpokládaný termín
5	Založení projektu, vytvoření repozitáře	Jakub Kořínek	28.02.2023
5	Správné načtení mapy a objektová reprezentace mapy	Štěpán Bílek	31.03.2023
5	Ovládání Pacmana klávesnicí	Štěpán Bílek	12.04.2023
5	Zajištění správného přesunu objektů	Jakub Kořínek	05.04.2023
4	Implementace módů krokování	Štěpán Bílek	12.04.2023
4	Logování.	Štěpán Bílek	12.04.2023
2	Zajištění správného načtení mapy z logu	Jakub Kořínek	15.04.2023
3	Ovládání Pacmana myší	Štěpán Bílek	30.04.2023
3	Interaktivní prvky	Štěpán Bílek	30.04.2023
5	Zpětné logování a přehrávání.	Jakub Kořínek	30.04.2023

## Vyhodnocení

Již v požadavcích chybí zprovoznění nástroje maven a s tím spojená práce, která nás stála nakonec asi nejvíce času. Toto množství času jsme příliš podcenili, a proto nedodrželi časový termín projektu.